DODATOK č. 1

k ZMLUVE O DIELO zo dňa 22.02.2023

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „*Obchodný zákonník*")
(ďalej len „*Zmluva*")

medzi týmito zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Obec Hajná Nová Ves
Sídlo: Hajná Nová Ves 76, 956 03 Hajná Nová Ves
IČO : 00310395
DIČ: 2021315395
zastúpená: Luboš Koma, starosta obce
telefón, e-mail: 0903 574 384, obechajnanovaves@gmail.com
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK56 5600 00008 5055 9003

(ďalej len „*Objednávateľ*")

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: Cronson s.r.o.
Sídlo: Hviezdoslavova 10, 956 11 Ludanice
IČO: 35942134
DIČ: 2022035532
IČ DPH: SK2022035532
zápis v Obchodnom registri: Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 16798/N
zastúpený: Ing. Juraj Krajčovič PhD. - konateľ
telefón, email: 0903 68 647, krajcovic@cronson.sk
Bankové spojenie: VÚB a.s.
Číslo účtu: IBAN: SK54 0200 0000 0043 0705 5055

(ďalej len „*Zhotoviteľ*")

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne len „*zmluvné strany*" alebo jednotlivo „*zmluvná strana*")

Článok I
Predmet Dodatku

1. Predmetom Dodatku č.1 je
   - úprava zmluvných podmienok v prílohe č.1 Ocenený Výkaz výmer k Zmluve o dielo k predmetu plnenia: **„ZBERNÝ DVOR HAJNÁ NOVÁ VES"**.
   - úprava Článku IV. Cena diela bod č. 4.1

Príloha č. 1 Ocenený Výkaz-výmer

V stavebnom objekte SO 01 Spevnená plocha zberného dvora sa menia nasledovné položky:

Položky č. 12, 13, 14 sa vypúšťajú

12	K	573231111.S	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve 0,80 kg/m2
13	K	577134231.S	Asfaltový betón vrstva obrusná AC 11 O v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. II, po zhutnení hr. 40 mm
14	K	577164311.S	Asfaltový betón vrstva obrusná alebo ložná AC 16 v pruhu š. do 3 m z nemodifik. asfaltu tr. I, po zhutnení hr. 70 mm

a budú nahradené novými položkami č. 32, 33, 34:

32	K	919724211.S	Rezanie škár vrátane tmelenia š. 5 mm
33	K	919748111.S	Vykonanie postreku ochrannou emulziou
34	K	581130315.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB III pre TDZ IV, V a VI, hr. 250 mm

Podrobná špecifikácia položiek je uvedená v rozpočte k dodatku č.1.
Položky v ktorých nastala zmena sú farebne vyznačené.
V rámci dodatku č.1 dochádza aj k úprave celkovej zmluvnej ceny v Článku IV. Cena diela.
Cena je ponížená oproti pôvodnej zmluvnej cene o **476,30 EUR s DPH.**
Celková zmluvná cena je tak nasledovná:

Cena cez DPH:	119 151,22 EUR
DPH:	23 830,24 EUR
Cena s DPH:	**142 981,46 EUR**

Článok II
Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o Dielo nedotknuté týmto dodatkom zostávajú nezmenené
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, pričom obe zmluvné strany obdržia po dvoch vyhotoveniach.

V Hajnej Novej Vsi dňa: 31.10.2023

Za Objednávateľa:

Ľuboš Koma
starosta obce

V Ludaniciach dňa: 31.10.2023

Za Zhotoviteľa:

Ing. Juraj Krajcovic PhD.
konateľ